
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市船津町字小石代 1136番地 

 有限会社 中野建設 

 代表取締役 中野 昌明 

工 事 名 市道東中学校線道路改築工事（その 1） 

工 事 場 所 鳥羽市 船津町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年９月２７日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年１月１１日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年９月２７日 ～ 平成３０年１月２４日 

変 更 後 工 事 期 間 平成２９年９月２７日 ～ 平成３０年２月２８日 

当 初 契 約 金 額 ７，９５９，６００円（税込み） 

変 更 金 額 ４２８，７６０円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金 額 ８，３８８，３６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更す

るものとする。 

 

路体盛土の数量について、当初は全数量を入れ替えとしていた

が、道路安定角である 45度の範囲のみ入れ替えとする。また、自

由勾配側溝について、事業促進のため延長を 12ｍ追加する。 

 上記に伴い工期を 35日間延長する。 

 


