
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市大明西町 11 番 1 号 

 株式会社 ヨシモクスペースデザイン 

 代表取締役 中村 照子 

工 事 名 市道向井埋立 1号線排水路整備工事 

工 事 場 所 鳥羽市 浦村町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１１月８日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年１月１５日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１１月８日 ～ 平成３０年２月５日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ２，２６８，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ５１１，９２０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ２，７７９，９２０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 民地側のコンクリート壁、舗装路盤及び路床が想定より脆く、崩れ

てきていることから、影響部を復旧する。 

 市道の舗装路盤についても、一部締固まっておらず沈下しており、

将来沈下が見込まれることから、舗装工及び土工を増工する。 

 


