
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市松尾町 602 番地 

 有限会社 藤建設 

 代表取締役 野村 藤伸 

工 事 名 鳥羽中央公園テニスコート改修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１０月２５日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年１月１５日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１０月２５日 ～ 平成３０年３月２３日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １６，４１６，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ２，５５８，５２０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 １８，９７４，５２０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 事業の進捗を図るため、次年度以降工事分を前倒しし、表層工（砂

入り人工芝）の面積を A=919 ㎡から A=1,220 ㎡に増工する。また、構

造物撤去工において、既設 L 型側溝を取り壊したところ、基礎コンク

リートが確認されたため、コンクリート取壊し V=10 ㎥を増工する。 

 


