
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市松尾町 14-1 

 株式会社 あどばんす 

 代表取締役 中村 雅城 

工 事 名 池上市営住宅 252～255 号解体工事 

工 事 場 所 鳥羽市 池上町 地内 

工 事 種 別  解体工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１２月６日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月９日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１２月６日 ～ 平成３０年２月２３日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ４，０７１，６００円（税込み） 

変 更 金 額 １５５，５２０円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金額 ４，２２７，１２０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 解体後、駐車場として利用するにあたり、乗入れ部分の拡幅を行っ

たところ、既存ＣＢ塀により出入りがしにくいのと既存側溝と新設し

た側溝との取合箇所で脱輪する可能性があるため、より安全に車の出

入りが出来るように、隅切り新設、側溝蓋（縞鋼板）新設等の変更を

行う。 

 


