
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市船津町 235 番地 

 村瀬建設株式会社 

 代表取締役 村瀬 敬一 

工 事 名 田城橋外 1橋長寿命化工事 

工 事 場 所 鳥羽市 岩倉町外 1町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１２月２６日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月１３日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１２月２６日～平成３０年３月１２日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ９，００７，２００円（税込み） 

変 更 金 額 ７６３，５６０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ９，７７０，７６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 断面修復工について、現場確認を行ったところ、床板の一部が当

初より劣化していることが確認されたため、橋梁の長寿命化を図る

ことから、断面修復工を増工する。 

 


