
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市松尾町 602 番地 

 有限会社 藤建設 

 代表取締役 野村 藤伸 

工 事 名 長岡地区排水路整備工事 

工 事 場 所 鳥羽市 相差町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１２月１２日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月１３日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１２月１２日 ～ 平成３０年２月２８日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ６，０３７，２００円（税込み） 

変 更 金 額 ９６３，３６０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ７，０００，５６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 工事施工前に関係隣地耕作者を含めた地元現場説明会において、耕

作時の利用実態に応じた内容変更を求められ、鋭意交渉の結果、土地

境界を起点としていたものを 0.7ｍ下流へ移動し、当該施工部分へ合

流する排水路のうち、未整備合流部 2 箇所を 1.5ｍずつ整備すること

で合意を得られ、また、事業進捗を図るため、当初延長 L=110.0ｍを

施工延長 L=112.3ｍに変更する。 

 仮設工の敷鉄板敷設箇所の畦畔に個人が施工したコンクリート構造

物が存在し、その厚さが 5cm と薄く、土のう等で養生を施しても破損

等することが明らかなことから、コンクリートの撤去復旧を増工する。 

 


