
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 名古屋市中区錦 3丁目 15 番 15 号 CTV 錦ビル 

 株式会社 梓設計 中部支社 

 執行役員支社長 中山 明宗 

業 務 委 託 名 鳥羽市消防庁舎建設工事実施設計業務委託 

業 務 委 託 場 所 鳥羽市 安楽島町、船津町 地内 

工 事 種 別  業務委託 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年８月１５日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月１５日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年８月１５日 ～ 平成３０年３月２３日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ３８，１７８，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １，４９５，８００円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金 額 ３９，６７３，８００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 １）基本設計時の整備計画では、訓練塔（主訓練塔、副訓練塔）が

別棟の計画であったが、実施設計時において、全体の施設設備計

画の調整の中で副訓練塔を庁舎の屋上へ配置して、一体的に整備

する事になったため、副訓練塔の実施設計を行う。 

 

 ２）地質調査において、消防庁舎造成工事の進捗状況に合わせた平

地での調査であるのと土質について、当初設計は想定地盤である

事から、調査時の地盤高、調査結果に基づき土質、深度等の精査

を行う。 

 


