
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市堅神町 76 番 1 

 株式会社 田畑土木 

 代表取締役 田畑 嘉裕 

工 事 名 堅神町字上ノ垣外地区農道災害復旧工事 

工 事 場 所 鳥羽市 堅神町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年１月３０日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月２１日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年１月３０日 ～ 平成３０年３月９日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １，９８７，２００円（税込み） 

変 更 金 額 １００，４４０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ２，０８７，６４０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 当初設計時における現場確認時で既設石積が間詰コンクリートが確

認できたことから堅固な構造物と判断していたが、掘削時にそれらが

崩落したため、現場を確認したところ、実際には間詰コンクリートが

劣化又は施工不十分による崩落と判断でき、当初設計の起点位置では

70ｃｍの隙間が生じ、道路法面を保護する必要が生じたため、起点位

置を変更し、施工延長を増工する。 

 

 


