
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市船津町 235 番地 

 村瀬建設株式会社 

 代表取締役 村瀬 敬一 

工 事 名 池上町耐震性防火水槽新設工事 

工 事 場 所 鳥羽市 池上町 地内 

工 事 種 別  工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１２月１２日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月２１日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１２月１２日～平成３０年３月１日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ６，１９９，２００円（税込み） 

変 更 金 額 △３７，８００円（税込み） 

変 更後の契約金額 ６，１６１，４００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 防火水槽本体工事において、防火水槽本体の現場への搬入が進入

路付近の勾配等の関係で製品運搬用のトラックで敷地内への搬入が

出来なく、製品積替えによる小運搬が必要となったことから変更を

行う。 

 給水管の引込工事において、施工段階における関係者との打合せ、

書類提出等により、本管取出部分の配管経路等を変更する。 

 


