
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市堅神町 76 番 1 

 株式会社 田畑土木 

 代表取締役 田畑 嘉裕 

工 事 名 市道安楽団地幹線 2号排水路整備工事 

工 事 場 所 鳥羽市 高丘町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１２月１２日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月２３日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１２月１２日 ～ 平成３０年３月９日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １０，８５４，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ３２４，０００円（税込み） 

変 更後の契約金額 １１，１７８，０００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 既設側溝及び舗装を取壊しているところ、構造物厚さが設計よりも

大きく取壊数量が大きくなったため増額変更する。 

 

 


