
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市鳥羽二丁目 15 番 15 号 

 株式会社 川木組 

 代表取締役 川木 正浩 

工 事 名 市道赤崎中之郷線道路改良工事 

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽四丁目 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年１月３０日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年２月２６日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年１月３０日 ～ 平成３０年３月１２日 

変 更 後 工 事 期 間 平成３０年１月３０日 ～ 平成３０年３月２２日 

当 初 契 約 金 額 １０，３１４，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ３４１，２８０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 １０，６５５，２８０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 ・排水構造物工の設置に伴い、隣接する所有者と乗入れ部高さの立

合い確認を行った結果、隣り合う用地それぞれの地盤高に合わせ

ることとなったため、自由勾配側溝 300*300 L=1.0ｍから 300*400 

L=1.0ｍに規格変更する。 

 ・当初設計書とおり既設側溝の取壊しを行ったところ、工区上流の

側溝勾配が確保できていないことが判明したため、L＝4.0ｍを増

工する。 

 ・通行止めによる地域住民との調整に不足の日数を要したため、工

期を 10 日間延長する。 

 


