
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市船津町 1195 

 有限会社 中村土木 

 代表取締役 中村 幸広 

工 事 名 消防庁舎配水管布設工事 

工 事 場 所 鳥羽市 船津町 地内 

工 事 種 別  水道工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年１月３０日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年３月２日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年１月３０日 ～ 平成３０年３月１６日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ２，８２９，６００円（税込み） 

変 更 金 額 ５０２，２００円（税込み） 

変 更後の契約金額 ３，３３１，８００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 消防水利の確保のため、消火栓設置のための部材を追加する。 

 


