
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市大明西町 11 番 1 号 

 株式会社 ヨシモクスペースデザイン 

 代表取締役 中村 照子 

工 事 名 長岡診療所トイレ改築工事 

工 事 場 所 鳥羽市 相差町 地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年１月１６日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年３月２日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年１月１６日 ～ 平成３０年３月１６日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ３，４２３，６００円（税込み） 

変 更 金 額 ６１，５６０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ３，４８５，１６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 １）施工段階において地域医療振興協会、関係課と協議、施工内容

の再確認を行ったところ、一部器具類や取付位置の見直しがあっ

たため、数量等の変更を行う。 

 ２）既存天井、壁や床を解体したところ、天井下地取替や既存壁傾 

きの補修などを行う必要があるため、工種の追加、取付位置や数

量等の変更を行う。 

 


