
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市松尾町 14-1 

 株式会社 あどばんす 

 代表取締役 中村 雅城 

工 事 名 市道城山線路肩整備工事 

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽三丁目 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年１月３０日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年３月６日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年１月３０日 ～ 平成３０年３月２０日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ２，２２４，８００円（税込み） 

変 更 金 額 △１２，９６０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ２，２１１，８４０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 地元住民から天端コンクリートに関して景観に配慮してほしいとの

相談を受けたので、天端コンクリート部分を砕石での施工とする。 

 


