
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市菅島町 53 番地 

 ダイワ建工株式会社 

 代表取締役 木下 裕嗣 

工 事 名 保健福祉センターひだまり汚水ポンプアップ槽設置工事 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

工 事 種 別  工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年１月１６日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年３月６日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年１月１６日 ～ 平成３０年３月１６日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ３，６８２，８００円（税込み） 

変 更 金 額 ２９７，０００円（税込み） 

変 更後の契約金額 ３，９７９，８００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 汚水ポンプアップ槽設置工事において、現地を掘削し、既設配管類

の調査、確認を行ったところ、一部雨水配管等で経路が異なる部分が

あったことや、既設排水管、桝等で、破損している所があることから、

一部の配管経路の見直し、破損配管の改修等を行う。 

 

 


