
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市安楽島町 1263 

 株式会社 木下水源 

 代表取締役 木下 晃 

工 事 名 アワビ中間育成場設置工事 

工 事 場 所 鳥羽市 安楽島町 地先 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年２月２１日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年３月９日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年２月２１日 ～ 平成３０年３月２３日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ７，７９７，６００円（税込み） 

変 更 金 額 △３３，４８０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ７，７６４，１２０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

再協議の結果、筏設置箇所の確定に伴う海上運搬費の減額 

 


