
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市屋内町 4-7 

 有限会社 鳥羽配管設備 

 代表取締役 足立 健治 

工 事 名 旧鳥羽小学校校舎耐震工事 

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽三丁目 地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成３０年１月１６日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年３月１３日 

当 初 工 事 期 間 平成３０年１月１６日 ～ 平成３０年３月２６日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ５，２９２，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ７２５，７６０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ６，０１７，７６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

１）現場説明後に、施設管理者である教育委員会にて家具等の移設を

行い、工事に着手したところ、床が腐食しているところが多数確認

されたため、広範囲に床の撤去を行い増額変更する。 

２）上記同様に、撤去壁に電気等の配線があり、撤去する必要が生じ

たため増額変更する。 

３）接着系アンカーD19 について、昨年度行った設計段階において、

図面記載と数量計算に誤りが有ったことから、数量等を減数変更す

る。 

４）RC 補強壁、RC 増打壁等について現場精査による数量変更を行う。 

 


