
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市堅神町 76 番 1 

 株式会社 田畑土木 

 代表取締役 田畑 嘉裕 

工 事 名 鳥羽中央公園水泳ﾌﾟｰﾙ床改修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年５月１５日 

変 更 契 約 年 月 日 令和元年６月１０日 

当 初 工 事 期 間 令和元年５月１５日 ～ 令和元年６月２０日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ４，４１７，２００円（税込み） 

変 更 金 額 ４０６，０８０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ４，８２３，２８０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

１）既存床ｼｰﾄを撤去したところ、ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部において、想定

よりｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄが劣化しており、床ｼｰﾄ張りを行うと動きに

より破損する可能性がある為、ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ部を伸縮に強い人

工芝風ｼｰﾄに変更するものである。 

２）施工段階で再度詳細に調査したところ、ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾟｰﾙと床の取合部に

おいてｼｰﾙが劣化しており隙間がある事が分かった為、子供等が安

全に使用できるようにｼｰﾙ等の補修を行うものである。 

 

 


