
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市鳥羽二丁目 16 番 17 号 

 シンザン建設有限会社 

 代表取締役 川木 由美子 

工 事 名 市道安久志線外 1線舗装補修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年６月２５日 

変 更 契 約 年 月 日 令和元年７月２６日 

当 初 工 事 期 間 令和元年６月２５日 ～ 令和元年９月２日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ２，７９７，２００円（税込み） 

変 更 金 額 １，３８５，６４０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ４，１８２，８４０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

・当初設計に含まれていない隣接箇所の舗装が梅雨の長雨により契

約後に劣化が進行したため、施工範囲を変更する。 

 ・設計図と現地寸法に差異が認められるため、現地精査により数量

等を変更する。 

 


