
様式第５号（第５条関係）

変 更 契 約 調 書

契約の相手方及び住所

鳥羽市安楽島町 175-1

中央庭園土木株式会社

代表取締役 赤木 隆宏

工事（業務委託）名 国崎漁港防波柵設置工事

工事（業務委託）場所 鳥羽市 国崎町 地内

工 事 種 別 土木工事

変 更 工 事 概 要 下記変更契約理由と同じ

当 初 契 約 年 月 日 令和元年５月２９日

変 更 契 約 年 月 日 令和元年８月 ５日

当 初 工 事 期 間 令和元年５月２９日 ～ 令和元年８月２６日

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり

当 初 契 約 金 額 ２，５３８，０００円（税込み）

変 更 金 額 ３４２，３６０円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ２，８８０，３６０円（税込み）

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するも

のとする。

当該漁港海岸施設である護岸への防波柵設置計画延長は L=53.0m で

ある。波浪被害が大きい箇所から今年度事業として発注を図ったが、

護岸背後地を生活道路としていることから、波浪被害を低減したく事

業進捗を図りたいため、防波柵設置延長を 4.8ｍ増工した。総延長

L=38.4m とするものです。


