
様式第５号（第５条関係）

変 更 契 約 調 書

契約の相手方及び住所

鳥羽市鳥羽 2丁目 16 番 17 号

シンザン建設 有限会社

代表取締役 川木 由美子

工事（業務委託）名 鳥羽市水産研究所新築工事に伴う給配水管布設工事

工事（業務委託）場所 鳥羽市 小浜町 地内

工 事 種 別 水道工事

変 更 工 事 概 要 下記変更契約理由と同じ

当 初 契 約 年 月 日 令和元年７月３１日

変 更 契 約 年 月 日 令和元年９月１７日

当 初 工 事 期 間 令和元年７月３１日 ～ 令和元年９月３０日

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり

当 初 契 約 金 額 ２，８８３，６００円（税込み）

変 更 金 額 ６９，１２０円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 ２，９５２，７２０円（税込み）

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するも

のとする。

No.0 付近及び No.0+18.0 付近において管路掘削を行っていたとこ

ろ、コンクリート構造物が埋塞されていたため、構造物取壊し工が増

工となり、土工が減工となった。


