
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 津市広明町 345 番地の 5 

 株式会社 ニュージェック 三重事務所 

 所長 山田 雅樹 

業 務 委 託 名 鳥羽中央公園改修実施設計業務 

業 務 委 託 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

業 務 委 託 種 別  業務委託 

変 更 業 務委 託 概要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年６月１７日 

変 更 契 約 年 月 日 令和元年１０月２５日 

当 初 業 務委 託 期間 令和元年６月１７日 ～ 令和元年１２月１３日 

変更後業務委託期間 令和元年６月１７日 ～ 令和２年２月１２日（61 日間延長） 

当 初 契 約 金 額 ２２，０００，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １，８１１，７００円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金額 ２３，８１１，７００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、業務委託中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

排水計画及び体育館周辺の高さについて、実施設計に使用してい

る現況平面図では、詳細な高さ情報が不足していることから、部分

的に縦断測量及び横断測量を増工する。また、建築確認支援業務に

おいて、建築確認を申請するにあたり、詳細な地盤情報が必要なこ

とから、ボーリング調査を 1箇所増工する。 

 


