
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 伊勢市辻久留 3丁目 1番 30 号 

 株式会社 弘洋コンサルタンツ 伊勢営業所 

 所長 羽根 文隆 

業 務 委 託 名 市道森崎村山線設計業務 

業 務 委 託 場 所 鳥羽市 船津町 地内 

業 務 委 託 種 別  業務委託 

変 更 業 務委 託 概要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年８月１３日 

変 更 契 約 年 月 日 令和元年１２月２０日 

当 初 業 務委 託 期間 令和元年８月１３日 ～ 令和２年１月９日 

変更後業務委託期間 令和元年８月１３日 ～ 令和２年３月６日（57 日間延長） 

当 初 契 約 金 額 ４，７３０，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ７４５，８００円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金 額 ５，４７５，８００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき業務中のところ、下記理由により変更するもの

とする。 

 

計画区域の中間部に位置する医療施設において、当初は施設に影

響しない道路線形を選定していたが、所有者と協議を進める中で、

建物補償による協力を得られたことから曲線がより緩やかな道路線

形へと変更するため、IP 設置測量、中心線測量、縦横断測量及び附

帯工作物調査を追加する。 

 


