
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 津市島崎町 56 番地 

 公益財団法人 三重県建設技術センター 

 理事長 土井 英尚 

業 務 委 託 名 市道五ヶ谷線設計業務委託 

業 務 委 託 場 所 鳥羽市 国崎町 地内 

業 務 委 託 種 別  業務委託 

変 更業務委託概要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年１１月５日 

変 更 契 約 年 月 日 令和元年１２月２０日 

当 初業務委託期間 令和元年１１月５日 ～ 令和２年１月８日 

変更後業務委託期間 当初業務委託期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ２，８９３，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １８７，０００円（税込み） 

変 更後の契約金額 ３，０８０，０００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、業務実施中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

・現地測量結果に基づき施工時の検討したところ、プレキャスト L 型

擁壁については背後地山の掘削範囲が大きく、施工時の地山の安定

を確保できないことが判明したため、設計対象構造形式を大型ブロ

ック積擁壁へ変更する。 

・中間打合せを実施しなかったため、実態に合わせて変更減する。 

 


