
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 四日市市久保田二丁目 10 番 13 号 

 ナカノフドー・村瀬特定建設工事共同企業体 

 代表者 株式会社ナカノフドー建設 三重営業所 

 所長 久保 修 

工 事 名 鳥羽市民体育館大規模改修及び増築工事 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年６月２６日 

変 更 契 約 年 月 日 令和２年１月２１日 

当 初 工 事 期 間 令和元年６月２６日 ～ 令和２年９月３０日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １，３１４，５００，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ３８，６７８，２００円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 １，３５３，１７８，２００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

○ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ改修工事において 

１）足場設置後、現況調査を詳細に行ったところ外壁既存ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板、

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ窓のｼｰﾙ等が破損しており、雨漏りの原因となってい

る箇所があった為、補修やｼｰﾙ打替を行う。 

２）1 階観客便所、更衣室等の改修を行うため土間を解体したところ、

沈下が激しく、施工が困難であるため、ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ、ｺﾝｸﾘｰﾄ等に

より嵩上げ等を行う。 

３）施工段階において、消防本部と救急搬送等について協議を行った

ところ既存のｽﾛｰﾌﾟを幅を広げて欲しいとの要望があった為、拡幅

等に伴う掘削、ｺﾝｸﾘｰﾄ、手摺等の変更を行う。 

４）既存電気配線等の撤去を行う為、経路等を詳細に調査したところ、

中央公園ﾄｲﾚの呼出ﾌﾞｻﾞｰ等が体育館の事務所と連動していること

がわかった為、呼出ﾌﾞｻﾞｰが単独でも機能するように変更を行う。 

 



５）外壁（ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板）の工法について、施工段階において再協議した

結果、結露や断熱性等を考慮し防水ｼｰﾄ､ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ等取付を行う。 

６）将来計画として観客席の取替を予定していたが、現段階では将来

的に観客席の取替を行わないこととなったことから、既存観客席

を一時移設し観客席周囲の床ｼｰﾄの改修を行う。 

 

○サブアリーナ増築工事において 

７）杭工事において施工段階で、杭の延長等を再協議したところ、至

近距離での地盤の高低差が著しく、（深い箇所：32ｍ、浅い箇所：

11ｍ程度）試験杭等では長さが特定することができず、杭の発注

等が難しいことからﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ等を行い杭の延長を特定する為、変更

を行う。 

８）舞台関係者等と再度詳細に協議したところ、映像、音響設備等に

ついて要望があった為、追加等の変更を行う。 

 

 


