
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

志摩市磯部町迫間 72 番地 

磯部・亀川特定建設工事共同企業体 

代表者 磯部建設工業株式会社 

     代表取締役 平石 隆之 

工事（業務委託）名  鳥羽市水産研究所新築工事 

工事（業務委託）場所 鳥羽市 小浜町 地内 

工 事 種 別 建築工事 

変 更 工 事 概 要 下記変更契約理由と同じ。 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年６月２６日 

変 更 契 約 年 月 日 令和２年１月２１日 

当 初 工 事 期 間 令和元年６月２６日 ～ 令和２年３月１９日 

変 更 後 工 事 期 間 令和元年６月２６日 ～ 令和２年３月２４日（５日間延長） 

当 初 契 約 金 額 ２５９，０５０，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １０，３４０，０００円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金額 ２６９，３９０，０００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するも

のとする。 

１）鋼管杭の施工において、地中に転石や障害物により杭貫入ができ

ないため、重機による掘削撤去や地質調査、回転圧入工法による

地中障害物の撤去、杭再施工を行う。 

２）種苗室の水槽工事において、再度関係者間で活用方法を見直した

結果、メンテナンス等の維持管理面や将来的に水槽レイアウトの

変更が可能であること、鉄骨工事における高力ボルトの納期の長

期化による全体的な工程、施工方法等の見直しもあり、コンクリ

ート水槽から FRP 水槽へ変更するものである。 

３）敷地周囲の野積み場のコンクリート舗装について、漁協関係者等

との再協議により、漁具置き場として野積み場を確保するため、

舗装範囲の見直し（縮小）を図る。 

４）鉄骨工事における高力ボルトの納期の長期化の影響による、全体

工程や施工方法の見直し等により、工期を５日間延長するもので

ある。 

 

 


