
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

鳥羽市松尾町 602 

有限会社 藤建設 

代表取締役 野村 藤伸 

工 事 名 旧鳥羽小学校校舎外壁改修工事 (令和元年度) 

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽三丁目 地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要  下記変更契約理由と同じ。 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年 12 月 24 日 

変 更 契 約 年 月 日 令和２年３月２日 

当 初 工 事 期 間 令和元年 12 月 24 日～令和２年３月 16 日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ５，９４０，０００円 

変 更 金 額 ６１０，５００円 

変 更 後 の契 約 金 額 ６，５５０，５００円 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 外壁調査を行ったところ、外壁の破損等の補修箇所が当初設計より

多くなり、補修箇所・塗装箇所等の見直しを行うため。また、使用す

る外壁塗料の変更等を行うものである。 

 


