
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する
ものとする。
　・舗装復旧について工程を調整した結果、表層工については他
事業で行うこととなったため、減額の変更となった。
　・配管工において、掘削後に既設管の確認をしていたところ、
フランジ部のボルト・ナットが一部破損していることが判明した
ことから、短管2号φ150　N=1個を追加し、対応したため変更が生
じた。

　尚、その他諸数量の変動については、上記理由及び現場精査に
よるものとする。

5,757,400

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 -105,600

5,863,000

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

令 和 2 年 3 月 23 日令 和 2 年 2 月 19 日

　減圧弁更新工事
　　減圧弁設置φ150　　　N=1.0基
　　ｽﾄﾚｰﾅｰ設置φ150　　　N=1.0基

変更後工事期間

変更契約年月日

令 和 2 年 3 月 23 日当 初 工 事 期 間

令 和 2 年 2 月 19 日

久保田　健

答志町

令 和 2 年 2 月 19 日

水道工事

令 和 2 年 3 月 9 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市浦村町1503-7

県道答志桃取線減圧弁(神島送水系)取替工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 久保田水道


