
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 三重県鳥羽市鳥羽二丁目 15-15 

 株式会社川木組 

 代表取締役 川木 正浩 

工事（業務委託）名  鳥羽市水産研究所附帯工事 

工事（業務委託）場所 鳥羽市 小浜町 地内 

工 事 種 別 土木工事 

変 更 工 事 概 要  下記変更契約理由と同じ。 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年１０月２４日 

変 更 契 約 年 月 日 令和２年 ３月１２日 

当 初 工 事 期 間 令和元年１０月２４日 ～ 令和２年 ３月１９日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間のとおり 

当 初 契 約 金 額 ２１，２５２，０００円（税込み） 

変 更 金 額 △６５２，３００円（税込み） 

変 更後の契約金額 ２０，５９９，７００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するも

のとする。 

１）海水取水管設置場所を事前測量の上、鳥羽海上保安庁に作業許可

を申請したところ、管設置に伴う海底までの安全水深が一部取れ

ないことから再測量を求められ、安全水深が十分とれる管設置場

所の見直しを行い、見直した管設置場所の詳細測量を追加する。 

２）管設置のため詳細測量を行った結果、凾渠内の管設置方法を架台

設置方法から直接設置に変更することでより安全で確実に管を固

定できるため、材料変更による減額をする。 

３）舗装切断後、舗装取壊し時において当初復旧範囲に隣接している

既設舗装が同時に浮き上がったことから、その部分についても舗

装撤去復旧を追加する。 

なお、諸数量の移動は、上記理由による。 

 


