
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する
ものとする。

・№2付近において掘削作業を行っていたところ、埋設物(下水道
管N=3本)が存在することが判明し、配管方法を変更する必要が生
じたことから、増工となった。
・終点付近において、既設給水管(引込管)が本工事区間内に存在
することが判明したため、給水引込工N=1箇所を追加し、対応した
ため変更が生じた。

　尚、その他諸数量の変動については、上記理由及び現場精査に
よるものとする。

20,667,900

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 284,900

20,383,000

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

令 和 元 年 11 月 15 日令 和 元 年 7 月 19 日変更後工事期間

変更契約年月日

令 和 元 年 11 月 15 日当 初 工 事 期 間

代表取締役　中村　照子

鳥羽一丁目

令 和 元 年 7 月 19 日

水道工事

令 和 元 年 11 月 11 日

当初契約年月日

HPE管布設φ75
HPE管布設φ50
HIVP管布設φ50
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50
不断水連絡工φ100×75
排泥管工
給水引込工

L=229.3m
L=9.9m
L=1.0m
N=6.0基
N=2.0基
N=1.0箇所
N=4.0箇所
N=22.0箇所

令 和 元 年 7 月 19 日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市大明西町11-1

市道鳥羽美台１号線外３線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 （株）ヨシモクスペースデザイン


