

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市松尾町304-58 株式会社 明和プラテック 鳥羽営業所 営業所長 山根 淳
業 務 委 託 名	市道森崎村山線建物等調査業務委託
業 務 委 託 場 所	鳥羽市 船津町 地内
契 約 種 別	業務委託
変 更 業 務 委 託 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和3年7月21日
変 更 契 約 年 月 日	令和3年10月15日
当 初 業 務 委 託 期 間	令和3年7月21日 ～ 令和3年10月31日
変 更 後 業 務 委 託 期 間	当初業務委託期間どおり
当 初 契 約 金 額	1,320,000円(税込み)
変 更 金 額	204,600円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1,524,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	調査の結果、補償検討のために敷地内の調査面積を増やす必要が生じたことから変更するものである。