

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町字小石代 1136 番地 有限会社 中野建設 代表取締役 中野 昌明
工 事 名	安楽島市営住宅 403 号外 4 戸浴槽等改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	安楽島市営住宅 403 号外 4 戸浴槽等改修工事 ・ 403 号 浴室：ガスふろ給湯器、浴槽新設 1 式 台所：ガス瞬間湯沸器新設 1 式他 ・ 408 号 浴室：ガスふろ給湯器、浴槽新設 1 式 台所：ガス瞬間湯沸器新設 1 式他 ・ 433 号 浴室：ガスふろ給湯器、浴槽新設 1 式 台所：ガス瞬間湯沸器新設 1 式他 ・ 498 号 浴室：防水、ガスふろ給湯器、浴槽新設 1 式 台所：ガス瞬間湯沸器新設 1 式他 ・ 504 号 浴室：防水、ガスふろ給湯器、浴槽新設 1 式 台所：ガス瞬間湯沸器新設 1 式他 ・ 539 号 浴室：防水、ガスふろ給湯器、浴槽新設 1 式 台所：ガス瞬間湯沸器新設 1 式他
当初契約年月日	令和5年9月27日
変更契約年月日	令和5年10月25日
当初工事期間	令和5年9月27日～令和5年12月25日
変更後工事期間	令和5年9月27日～令和5年12月25日（元期限通り）
当初契約金額	4,103,000 円（税込み）
変更金額	836,000 円（税込み）
変更後の契約金額	4,939,000 円（税込み）
変更契約理由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1)安楽島市営住宅 T-4 539 号が入居募集の対象物件となったことから、追加で浴槽等の設置を行うものとする。