

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県伊勢市小俣町本町917番1 株式会社ジオ 代表取締役 中西 徹
業 務 委 託 名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号建物等調査業務
業 務 委 託 場 所	鳥羽市 河内町 地内
契 約 種 別	業務委託
変 更 業 務 委 託 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和6年5月21日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年7月12日
当 初 業 務 委 託 期 間	令和6年5月21日 ～ 令和6年9月17日
変 更 後 業 務 委 託 期 間	当初業務委託期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,200,000円(税込み)
変 更 金 額	-224,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1,975,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、業務委託中のところ下記理由により変更するものとする。 ・現地詳細調査の結果、建物等調査において、付帯工作物調査(住宅敷地C)を追加変更し、独立工作物を減変更する。