

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県松阪市高町220-4 南海カツマ株式会社 松阪支店 支店長 滝本 味作
業 務 名	坂手漁港工損事後調査業務委託
施 工 場 所	鳥羽市 坂手町 地内
契 約 分 類	業務委託
変 更 業 務 概 要	工損事後調査 N=33棟
当 初 契 約 年 月 日	令和7年10月21日
変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月16日
当 初 契 約 期 間	令和7年10月21日 ～ 令和8年3月27日
変 更 後 契 約 期 間	当初業務委託期間どおり
当 初 契 約 金 額	14,762,000円(税込み)
変 更 金 額	1,760,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,522,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、業務実施中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工損事後調査対象者等と再度協議を行った際に、調査辞退等の調査件数の増減が発生した為、変更と致したい。 ・また、事業進捗を図る為、工作部調査を追加変更と致したい。