

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県伊勢市浦口4丁目31番53号 株式会社若鈴 伊勢事務所 所長 前田 裕也
業 務 委 託 名	市道第二岩倉安楽島線外1線測量設計業務
業 務 委 託 場 所	鳥羽市                      安楽島町外                      地内
契 約 種 別	業務委託
変 更 業 務 委 託 概 要	地形測量 現地調査                      N=1式 道路設計 舗装設計                      N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和7年5月21日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年8月19日
当 初 業 務 委 託 期 間	令和7年5月21日                      ～                      令和7年9月17日
変 更 後 業 務 委 託 期 間	当初業務委託期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,717,000円(税込み)
変 更 金 額	-11,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,706,000円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、業務実施中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>・現地測量の結果、実測数量と設計数量に差異が生じたことから、実績数量にて数量を変更する。</p>