

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	大阪市都島区東野田町4丁目15番82号 NTTメディアサプライ株式会社 代表取締役 伊賀 公治
工 事 名	公衆無線 LAN 環境整備委託
工 事 場 所	鳥羽市 地内
工 事 種 別	電気通信工事
変 更 工 事 概 要	(1) 屋外用 AP（無指向性 AP-575） 4 台 (2) マウントキット（屋外用 AP） 4 台 (3) 屋内用 AP（無指向性 AP-505） 1 台 (4) マウントキット（屋内用 AP） 1 台
当 初 契 約 年 月 日	令和 7 年 8 月 1 2 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 1 日
当 初 工 事 期 間	令和 7 年 8 月 1 2 日 ～ 令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 後 工 事 期 間	令和 7 年 8 月 1 2 日 ～ 令和 8 年 1 月 3 0 日 (122日間延長)
当 初 契 約 金 額	7,590,000円（税込み）
変 更 金 額	△440,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	7,150,000円（税込み）
変 更 契 約 理 由	施工段階において、現地調査を詳細に行ったところ、屋内用 Wi-Fi 機器の設置に該当する箇所があったため、施工業者と協議の上、屋外用機器から屋内用機器に変更するものである。