

都市計画の策定の経緯の概要

鳥羽都市計画博物館の決定について

事 項	時 期	備 考
パブリックコメント	27年12月 1日から 12月18日まで	
市都市計画審議会	29年 3月 3日	原案説明
事前協議	29年 3月 6日	
事前協議回答	29年 3月28日	
広報等の発行日	29年 4月 1日	
計画案の縦覧	29年 4月17日から 29年 5月 1日まで	2週間縦覧
市都市計画審議会	29年 6月23日	答申
三重県知事への協議申出	29年 6月下旬	
三重県知事同意	29年 7月中旬	
決定告示	29年 7月下旬	