

鳥羽市立地適正化計画策定スケジュール

令和6年度スケジュール		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	項目	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1	住民説明会																																				
2	市議会																																				
3	都市計画審議会																																				
4	都市再生協議会																																				

令和7年度スケジュール		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	項目	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
1	住民説明会																																				
2	市議会																																				
3	都市計画審議会																																				
4	都市再生協議会																																				
	第66回都計審 中間報告																																				
	全体説明会																																				
	第5回 住民説明会に向けた議論																																				
	第6回 住民説明会後検討																																				
	地区別に説明																																				
	第7回 誘導施策・目標値等検討																																				
	第8回 パブコメ案検討																																				
	第67回都計審 パブコメ案説明																																				
	全員協議会																																				
	広報掲載																																				
	パブコメ																																				
	最終案調整																																				
	第9回 最終とりまとめ																																				
参考	鳥羽駅周辺エリア再生ビジョン																																				
	第5回検討部会																																				
	第6回検討部会																																				
	第7回検討部会																																				
	第8回検討部会																																				
	第9回検討部会																																				
	第10回検討部会																																				
	第3回策定委員会																																				
	第4回策定委員会																																				

[illegible]