

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和02年01月24日

計画の名称	鳥羽市における安全で安心して利用できる都市公園の整備（防災・安全）														
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度（５年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	鳥羽市														
計画の目標	公園利用者が安全で安心して利用できる都市公園とするため、園路を整備することで防犯性を向上させるとともに、公園施設長寿命化計画を基に施設の更新・修繕を実施する。														
全体事業費（百万円）		合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		436	A	436	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	令和６年度までに、防犯性の向上が必要な園路の整備割合を０％から100％にする。			
	園路整備延長／防犯性の向上が必要な園路延長	0%	30%	100%
2	令和６年度までに、公園施設長寿命化計画に基づき更新・修繕が必要な公園施設の整備割合を45％から75％にする。			
	対策施設数／公園施設長寿命化計画における更新、修繕が必要な公園施設数	45%	65%	75%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	-	-	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業	園路整備 L=370m	鳥羽市	■	■	■	■	■	150		策定済	
	A12-002	公園	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	鳥羽中央公園外 1 公園におけ る遊具の改築、運動施設等 N =2公園	鳥羽市	■	■	■	■	■	193	1.02	策定済	
	A12-003	公園	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業（ 5 か年老朽）	健全度 C 判定で耐用年数 9 割 超過等の緊要な対応が必要な 公園施設の改築 N=3公園	鳥羽市	■	■	■	■	■	93	1.02	策定済	
												小計						436		
											合計						436			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	34	23	31	15	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	34	23	31	15	
前年度からの繰越額 (d)	0	27	11	25	
支払済額 (e)	7	39	17	25	
翌年度繰越額 (f)	27	11	25	15	
うち未契約繰越額(g)	24	0	15	15	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	70.58	0	35.71	37.5	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	令和2年度補正予算による交付分の内示が令和3年1月28日付であったことから、翌年度に未契約繰越を行った。		浄化槽の位置の変更や仮設計画の検討などに不測の日数を要したこと及び、園路経路等の計画等について、関係機関との調整に不測の日数を要したため	園路経路等の計画等について、関係機関との調整に不測の日数を要したため	