

実施項目	平成27年			平成28年						
	～10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1. 体制	三重県民会議の開催 ・第2回総会(13日)	・第4回部会(20日)	・第5回部会(15日) ・第3回役員会(18日)		・第6回部会 ・第4回役員会	・第7回部会 ・第3回総会				
	三重県推進本部会の開催 ・第6回推進本部会(22日)	・第7回推進本部会(13日)	・第8回推進本部会(24日)	・第9回推進本部会	・第10回推進本部会	・第11回推進本部会	・第12回推進本部会	・第13回推進本部会		
	国、市町との連絡調整 ・市町連絡調整会議 (ブロック別意見交換会)	・第2回国等関係機関連絡会議(16日) ・第3回市町連絡調整会議(26日)		・第4回市町連絡調整会議		・第5回市町連絡調整会議				
	現地事務所						開催1ヶ月前程度前に設置予定			
2. 協賛・応援、寄附金等(8/31募集開始)	募集(平成28年5月31日まで)									
3. 事業 (1)開催支援	首脳等の移動・宿泊、輸送、歓迎行事等									
	配偶者プログラム	国への提案 (9日)							5/26~27 実施	
	各国首脳等と県民との交流 ～「世界との絆づくり」～				交流の働きかけ・調整				実施	
	開催機運盛り上げのためのレセプション	セミナー及びレセプション の開催(10/27)								
	先遣隊歓迎行事等				随時開催					
	県産食材等の利用促進	国への提案 (9日)			活用促進の働きかけ					
	宿泊予約センターの設置	予約問い合わせ 窓口立ち上げ	宿泊予約センター運営	ホームページ 立ち上げ		宿泊予約センター運営				
	弁当受注窓口の設置		事業者を公募	設置		弁当受注窓口運営				
	インフォメーションセンター、 ボランティアの募集・研修	事業者を公募	ボランティア募集(10/30~12/10)	ボランティア選考	ボランティア研修	ボランティア 結団式	インフォメーション センター設置	ボランティア 解散式		
	住民懇話会の開催		第1回(11/20,28,12/10)		第2回		第3回			
(安全・安心)	消防・防災 (7/14防災・危機対策委員会設置)		「消防特別警戒連絡協議会」、「防災・危機対策関係機関連絡会議」、「県・市町災害対策会議」の開催(原則、毎月)							
	保健・医療 (7/14保健・医療対策委員会設置)		緊急医療体制の整備に関する関係機関との調整、水道対策連携会議、血液対策推進連絡調整会議、医薬品対策連絡調整会議の開催							
	警備	テロ対策三重パートナーシップ 推進会議設置(28日)								
	社会資本整備(道路等)	・道路管理者等連絡協議会(広域)設置(9/5) ・道路管理者等連絡協議会(地域)設置(10/9)			対策工事の計画的な実施			施設ハローの実施		
(2)おもてなし	サミットフォーラムの開催	・第1回(9/5)			第2回(16日)		第3回(3月~4月)			
	おもてなし向上研修の実施 (ボランティア研修と同時に実施)					おもてなし研修				
	クリーンアップ活動					キックオフ イベント		一斉美化活動期間		
	花いっぱいおもてなし運動						キックオフ イベント	定植・飾花		
	カウントダウンボードの設置		200日前(11/8) 県内一斉287	150日前(12/28)		100日前(2/16)	50日前(4/6)			
(3)明日へつなぐ	ジュニアサミットの開催	・県内開催要望(8/5) ・討議テーマ・視察先提案(9/17)	三重県開催決定 (10/27)	日本代表チーム選考(三重県内から参加者4名及び付添人1名 2/29まで)			受入・交流事業開催 (22日~28日予定)			
	県内学校・民間団体等における 国際理解・交流の展開		第1次募集 (13日~30日)	第2次募集 (1日~21日)	国際理解・国際交流プログラム H27実施(11/16~3/16)		国際理解・国際交流プログラム H28実施			
(4)三重の発信	県内外イベントでのPR	伊勢神宮 神嘗奉祝祭 (15・16日)	200日前イベント イオンモール東員 (7・8日)	150日前イベント 三重テラス (27・28日)	国際 フォーラム		県民の日 イベント (16日)			
	ホームページ、SNSでの発信	HP・SNS(Facebook・Twitter等)での発信				リニューアル	HP・SNS(Facebook・Twitter等)での発信			
	ポスター、リーフレット、チラシ等によるPR	第1弾ポスターの掲出	第2弾発表 (13日)	第2弾ポスター掲出	第3弾発表 (18日)	第3弾ポスター掲出	第4弾発表	第4弾ポスター掲出	第5弾発表	
	シンボルマークの作成	県民会議シン ボルマーク掲	発表 (13日)		国ロゴマーク決定 (時期未定)					
	海外プレスツアー等の実施	・外務省主催ASEAN(8/27・28) 中東(8/30・31)	外務省 ヘルギー (30・31日)	外務省イスラエル(14・15日) 知事記者会見(11,18日)	県民会議 第1回 伊賀等 (7・8日)	県民会議 第2回	県民会議 第3回	プレス用ハンドブック企画・制作		
	海外ミッション等の機会を生かしたPR	・ミラノ万博(7/1~4) ・ニューヨーク対日投資セミナー(9/28)								
	三重県情報館(仮称)	・国際メディアセンター設置箇所が サンアリーナに決定(9/8)		コンテンツ選定委員会の設置、審査		コンテンツ制作	現場設置	情報館 設置・運営		

サミットの開催  
26・27日