

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月10日

計画の名称	鳥羽市における安全で安心な水環境保全のための下水道整備（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	鳥羽市												
計画の目標	計画的な点検・調査に基づく下水道施設の更新工事を実施することにより、安全で安心な住民生活の維持を図る												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	175	A	175	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	鳥羽市下水道ストックマネジメント計画に基づき、相差・畔蛸処理区の改築・更新工事実施率を0%（R2）から100%（R6）に増加 鳥羽市下水道ストックマネジメント計画に基づく改築・更新工事の実施率（%） ストックマネジメント計画に基づく施工済設備数（箇所）/ ストックマネジメント計画に基づき実施すべき設備数（箇所）	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	ポンプ場	改築	相差中継ポンプ場(ストックマネジメント)1-A1-1	ポンプ場1箇所	鳥羽市						15		策定済
	A07-002	下水道	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	終末処理場	改築	相差浄化センター(ストックマネジメント)1-A1-2	終末処理場1箇所	鳥羽市						91		策定済
	A07-003	下水道	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	管渠(汚水)	改築	相差・畔蛸処理区(ストックマネジメント)1-A1-3	マンホール・マンホールポンプ改築更新	鳥羽市						14		策定済
	A07-004	下水道	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	-	新設	雨水管理総合計画等策定業務	雨水管理総合計画等の基本的な計画検討業務	鳥羽市						55		-
											小計						175		
											合計						175		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	9	12	18		
計画別流用増 減額 (b)	0	7	0		
交付額 (c=a+b)	9	5	18		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	9	5	11		
翌年度繰越額 (f)	0	0	7		
うち未契約繰越額(g)	0	0	4		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	22.22		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			工事設計について担当課を調整しているため		