

準備・推進スケジュール

【資料3】

R6年度	R6 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R7 1	2	3
とばスポーツクラブ 立ち上げ	体育協会理事会 総会						事業内容精査 予算調整					
主管団体・指導人材 調整(本土の校区)	スポ少・体協・顧問 合同ミーティング						主管団体・指導人材 指導日時等仮確定					
主管団体・指導人材 調整(離島の校区)	地域団体・顧問 合同ミーティング						主管団体・指導人材 指導日時等仮確定					
部活動継続判断 顧問の関わり調整	校長と顧問 意見調整						校長と顧問 意見調整					
情報発信・周知	学校から保護者 への情報発信				教育委員会 だより				市議会 状況報告		学校から保護者 への情報発信	

R7年度	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R8 1	2	3	
とばスポーツクラブ 他の地域クラブ	設立準備						クラブ運営開始 地域クラブ情報収集						
移行可能な活動 (地域クラブ活動)	顧問と主管団体との調整 (地域クラブへの教員の参加含む→校長・教委との協議)						移行調整期間スタート (一定期間顧問と新指導者が活動をともに)						
一部移行可能な活動 (連携活動)	顧問と主管団体との調整 (地域クラブへの教員の参加含む→校長・教委との協議)						移行調整期間スタート (一定期間顧問と新指導者が活動をともに)						
移行不可能な活動 (学校部活動)	校長と顧問意見調整												
情報発信・周知ほか	施設開放 WEBシステム化		広報とば		学校から保護者 への情報発信		教育委員会 だより		WEBシステム 稼働		市議会 状況報告		学校から保護者 への情報発信

R8年度	R8 4	5	6	7	8	9	10	11	12	R9 1	2	3	
地域クラブ	参加受付												
移行可能な活動 (地域クラブ活動)	地域クラブ活動スタート										移行調整期間終了		
一部移行可能な活動 (連携活動)	地域クラブ活動スタート 異動に伴う新顧問との調整						(以後、必要に応じて地域クラブと顧問の情報交換)						移行調整期間終了
移行不可能な活動 (学校部活動)	校長と顧問意見調整												
情報発信・周知	教委より 地域クラブ活動一覧		以後、 適宜情報発信										