
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 津市久居東鷹跡町 279 番地 1 

 青葉工業株式会社 三重営業所 

 所長 小林 茂 

業 務 委 託 名 市道森崎村山線地質調査業務 

業 務 委 託 場 所 鳥羽市 船津町 地内 

業 務 委 託 種 別  業務委託 

変 更業務委託 概要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年１１月１９日 

変 更 契 約 年 月 日 令和２年１月２０日 

当 初業務委託 期間 令和元年１１月１９日 ～ 令和２年２月６日 

変更後業務委託期間 当初業務委託期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ２，６４０，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ４５，１００円（税込み） 

変 更後の契約金額 ２，６８５，１００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき業務中のところ、下記理由により変更するもの

とする。 

 

ボーリング調査を実施したところ、当初に想定した地質と異なっ

たことから変更を行う。 

 


