
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市坂手町 138 番地 

 有限会社 中西水道 

 代表取締役 中西 高明 

工 事 名 安楽島市営住宅 T-2 ﾄｲﾚ等改修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

工 事 種 別  建築工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 令和元年１２月３日 

変 更 契 約 年 月 日 令和２年１月２０日 

当 初 工 事 期 間 令和元年１２月３日 ～ 令和２年２月２０日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ３，４４３，０００円（税込み） 

変 更 金 額 ４９６，１００円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ３，９３９，１００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 交付金事業の進捗を図る為、今年度追加で T-3 の 3 戸（484 号、485

号、487 号）のﾄｲﾚ取替を行う。 

 


