
 

□ 鳥羽市景観計画策定スケジュール (案)                                                                                                                       令和元年６月２１日現在 
  

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 
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主な手続きの流れ 

 

                                  

 

基礎調査 

 

                                  

 

景観計画(案)の作成 

                                  

                                   

                                    

                                    

                                    

                                   

法委任条例等の作成 
                                  

ガイドラインの作成 
 

 

                                 

 

市民への周知 

                                  

 

景
観
計
画
確
定 

 

景観特性、課題の整理 

・景観計画区域の区分(ゾーニング) 
設定 
（一般地区）（重点地区） 
（眺望保全地区）の方針 

 
・近年の建築物、工作物、開発動向の
整理、分布図作成 

素
案
の
策
定 

案
の
策
定 

 
景観重要建造物・樹木の指定方針 
景観重要公共施設協議資料作成 

市民アン
ケート作
成・実施 

 
集計 
分析 

パブコ
メ 

制度設計 
景観条例・規則作成 

景観ＰＲパンフレットの作成 

景観形成基準ガイドライ
ン、届出の手引きの作成 

周知 

景
観
計
画
確
定 

周知 

景
観
計
画
発
効 

鳥羽市景観計画策定委員会／作業部会(庁内会議) 鳥羽市景観計画策定 法定手続き 

景
観
行
政
団
体
移
行 

都
計
審
諮
問 

市
条
例
議
決 

景
観
計
画
告
示 

県
準
用
条
例
議
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作業部会 

２回委 

作業部会 

３回委 

作業部会 

４回委 

作業部会 作業部会 作業部会 

都計審 
委員会 

景
観
行
政
団
体
協
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８回委 

※市民説明会、あるいはシンポジウムを必要な時期に開催 

・主な関連計画の把握 
・現況調査の実施、分析等 
・景観資源調査、図の作成 
・施設調査 等 

５回委 

作業部会 

６回委 

作業部会 

７回委 

・目標の設定 
・鳥羽市のめざす
将来景観像の検
討(パース作成) 

他法令との整合等 

景観形成基準作成 

届出対象行為の設定 

一般地区、眺望保全地区等の設定  

景観重要公共施設の指定協議、協議が 
整い次第指定 
景観重要建造物・景観重要樹木制度の 
周知、ＰＲ、候補の公募 
 
 

そ の 他 選 択 事
項、屋外広告物
規制誘導方策、
景観協議会制度
等の提案・調整 

重点地区合意形成活動 
住民署名の確保→重点地区指定 

現時点 

都計審 景
観
審
議
会 

 

都計審 


