様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町 1195 番地 有限会社 中村土木 代表取締役 中村 幸広
工 事 名	市道棧橋線道路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽一丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和元年5月15日
変 更 契 約 年 月 日	令和元年6月24日
当 初 工 事 期 間	令和元年5月15日 ～ 令和元年7月10日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	6,955,200円（税込み）
変 更 金 額	299,160円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	7,254,360円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 起点及び終点の取付部分における段差及び排水勾配の調整に伴い、切削オーバーレイ工・薄層カー舗装工を増工する。</p>