様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市坂手町 138 番地 有限会社 中西水道 代表取締役 中西 高明
工 事 名	市道糸屋世古線排水路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽三丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和元年6月25日
変 更 契 約 年 月 日	令和元年8月9日
当 初 工 事 期 間	令和元年6月25日 ～ 令和元年8月23日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,408,400円（税込み）
変 更 金 額	20,520円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2,428,920円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 舗装工及び排水工について、設計数量と現地が異なることが確認できたため、その他の数量と併せて変更する。