様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																			
契約の相手方及び住所	鳥羽市坂手町138番地 (有)中西水道 代表取締役 中西 高明																		
工 事 名	県道阿児磯部鳥羽線連絡配水管布設工事その1																		
工 事 場 所	鳥羽市 相差町 地内																		
工 事 種 別	水道工事																		
変更工事概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">配水管布設工事</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>配水管布設工 GX φ 200</td> <td></td> <td>L=407.4m</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工</td> <td></td> <td>N=1基</td> </tr> <tr> <td>空気弁設置工</td> <td></td> <td>N=1基</td> </tr> <tr> <td>消火栓設置工</td> <td></td> <td>N=3基</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td></td> <td>A=1,790㎡</td> </tr> </table>	配水管布設工事		N=1.0式	配水管布設工 GX φ 200		L=407.4m	仕切弁設置工		N=1基	空気弁設置工		N=1基	消火栓設置工		N=3基	舗装工		A=1,790㎡
配水管布設工事		N=1.0式																	
配水管布設工 GX φ 200		L=407.4m																	
仕切弁設置工		N=1基																	
空気弁設置工		N=1基																	
消火栓設置工		N=3基																	
舗装工		A=1,790㎡																	
当初契約年月日	令和元年11月18日																		
変更契約年月日	令和2年3月6日																		
当初工事期間	令和元年11月18日～令和2年3月12日																		
変更後工事期間	令和元年11月18日～令和2年3月12日																		
当初契約金額	36,289,000円（税込み）																		
変 更 金 額	-372,900円（税込み）																		
変更後の契約金額	35,916,100円（税込み）																		
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残土運搬について、当初、相差町内会管理地に運搬する計画であったが、町内会行事の仮設駐車場となることが判明し、時期が重なったことで搬出地が確保できなくなったことから、現場付近の代替え地に運搬するものである。 ・既設舗装版取壊しにおいて、当初想定していた既設舗装厚より、実舗装厚が厚かったことから増工するものである。 ・舗装工において、舗装面積等を精査したものである。 <p>尚、その他諸数量の移動については、現場精査によるものとする。</p>																		