社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年06月17日

計画の名称	鳥羽市における安全で安心して利用できる都市公園の整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	鳥羽市												
計画の目標	公園利用者が安全で安心して利用できる都市公園とするため、公園施設長寿命化計画を基に施設の更新・修繕を実施する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	122	A	122	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	H31年度までに、公園施設長寿命化計画策定公園数を11公園にする。 公園施設長寿命化計画策定公園数	0公園	11公園	11公園
2	H31年度までに、公園施設長寿命化計画に基づき更新・修繕が必要な公園施設の整備割合を0%から40%にする。 対策施設数/公園施設長寿命化計画における更新、修繕が必要な公園施設数	0%	20%	40%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定	長寿命化計画策定 11公園	鳥羽市						8	-	
	A12-002	公園	一般	鳥羽市	直接	鳥羽市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業	鳥羽中央公園他8公園におけ る運動施設、遊具の改築等	鳥羽市						114	-	
												小計						122	
												合計						122	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 鳥羽市建設課内にて実施	事後評価の実施時期 令和2年6月
	公表の方法 ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	体育館屋根・プールテント・テニスコート・野球場の改修や、公園遊具の更新を行ったことにより、利用者の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	公園遊具の更新により、利用者の安全性の向上に加え、利用者が増加傾向にある。
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき、更新・修繕が必要な公園施設を整備していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	11公園	
	最終目標値	11公園
	最終実績値	11公園
2	40%	
	最終目標値	40%
	最終実績値	45%