
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

(1)残土処理について、当初8kmの自由処分を計上していたが、残
土受入先が3kmの運搬距離であり、運搬距離を減にするため。
(2)舗装復旧工について、既設舗装との取付部において凹凸及び亀
裂が著しく擦り付けが困難なため、施工範囲を広げ調整するた
め。
(3)既設舗装厚を当初5cmで計上していたが取壊し時に平均8.4cmと
判明し、増施工するため。

7,113,960

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 72,360

7,041,600

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 29 年 9 月 11 日平 成 29 年 6 月 14 日

防火水槽設置工           　　1式
　　防火水槽　40m3型　　　　 N=1.0基
　　不断水仕切弁φ75         N=1.0基
　　排水管φ50               N=1.0箇所
　　舗装工　　　　　　　　　 A=175.0m2

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 9 月 11 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 6 月 14 日

代表取締役　　亀川　稔

安楽島町

平 成 29 年 6 月 14 日

水道工事

平 成 29 年 9 月 4 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市安楽島町１４１２－１７

鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業に伴う市道安楽島リ
ゾート2号線防火水槽設置工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 ㈱亀川組


